

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий
муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта. Приобретение и установка уличных спортивных тренажеров.

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: Новосибирская область, Куйбышевский район, Отрадненский сельсовет
Населенный пункт: Новосибирская область, Куйбышевский район, с.Отрадненское.
Месторасположение объекта (указать адрес): Новосибирская область, Куйбышевский район, село Отрадненское, улица Центральная 20а (в районе МКОУ Отрадненская СОШ)

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	301379,20
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	159920,80
Собственные средства жителей поселения	30200,0
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0
Итого:	491500,0

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	3162,0
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	3162,00

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	301379,20
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	159920,80
Собственные средства жителей поселения	30200,0
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0
Итого:	491500,0

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	3162,00
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	3162,00

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 12.07.2021

Завершение реализации проекта 15.11.2021

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png.

Глава муниципального образования  /Т.А.Родионенко/
 Руководитель инициативной группы  /Е.В.Щербакова/

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики района Новосибирской области	Должность _____
	Подпись _____ ()